



Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO			VALOR DA OBRA: R\$ 34.955,30				DATA: 06/10/2021			
OBRA: REVITALIZAÇÃO ESCADARIA E PRAÇA DO CRUZEIRO			LOCAL: Praça São Sebastião - Centro - Rodeiro/MG				PRAZO DA OBRA: 02 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %							
			Financeiro							
2		PINTURA INCLUINDO SELADOR ACRÍLICO	Físico %	29,69%	71,02%	28,98%				
			Financeiro	R\$ 10.378,00	R\$ 7.378,00	R\$ 3.000,00				
3		ASSENTAMENTO PISO INTERTRAVADO	Físico %	36,95%	69,68%	30,32%				
			Financeiro	12.916,59	R\$ 9.000,00	R\$ 3.916,59				
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	33,36%	68,61%	31,39%				
			Financeiro	11.660,71	8.000,00	3.660,71				
TOTAL			Físico %	100,00%	69,74%	30,26%				
			Financeiro	R\$ 34.955,30	R\$ 24.378,00	R\$ 10.577,30				
FARLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL							CREA: 212621/D			
							Observações: OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA			