



Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44
PABX: 32.3577-1173

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO			VALOR DA OBRA: R\$ 514.373,61					DATA: 04/05/2022		
OBRA: Reforma de Quadra Poliesportiva			LOCAL: Rua Eduardo Reis - Centro- Rodeiro/MG					PRAZO DA OBRA: 04 MÊSES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,31%	100,00%					
			Financeiro	1.574,19	1.574,19					
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,69%	100,00%					
			Financeiro	3.571,22	3.571,22					
3		ALVENARIA	Físico %	0,60%	100,00%					
			Financeiro	3.106,44	3.106,44					
4		REVESTIMENTO	Físico %	3,47%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	17.833,38	8.916,69	8.916,69				
5		PISO	Físico %	23,67%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%		
			Financeiro	121.743,87	24.348,77	36.523,16	48.697,55	12.174,39		
6		PINTURA	Físico %	12,29%		20,00%	40,00%	40,00%		
			Financeiro	63.230,11		12.646,02	25.292,04	25.292,04		
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	7,01%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	36.054,03	7.210,81	10.816,21	10.816,21	7.210,81		
8		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	7,12%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	36.620,65	7.324,13	10.986,20	10.986,20	7.324,13		
9		ALAMBRADO	Físico %	12,22%		15,00%	45,00%	40,00%		
			Financeiro	62.854,93		9.428,24	28.284,72	25.141,97		
10		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Físico %	3,01%				100,00%		
			Financeiro	15.476,66				15.476,66		
11		DIVERSOS	Físico %	7,06%		25,00%	35,00%	40,00%		
			Financeiro	36.315,85		9.078,96	12.710,55	14.526,34		
12		ESQUADRIAS	Físico %	21,95%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
			Financeiro	112.889,98	22.578,00	22.578,00	33.866,99	33.866,99		
13		VIDROS	Físico %	0,60%				100,00%		
			Financeiro	3.102,30				3.102,30		
TOTAL			Físico %	100,00%	15,29%	23,52%	33,18%	28,02%		
			Financeiro	R\$ 514.373,61	R\$ 78.630,25	R\$ 120.973,48	R\$ 170.654,26	R\$ 144.115,63		
DANIEL POVOA LAVORATO - ENGENHEIRO CIVIL CREA: 70.090/D							Observações:			
PREFEITO MUNICIPAL										